## ImpostorPaloma Sprint Backlog, noviembre 12, 2020

spr1 Arquitectura base Sprint

Period jue, oct 22 - jue, nov 12 (21 days)

12 of 12 hours (100%) Work progress

Product Owner Scrum Master

Team

## Goal

Definir los elementos de la aquitectura basas en servicios



sto14	Revisar pruebas 2/2 hrs. (100%), 2	SP
Story description CComo lider ampplia posi	del equipo necesito revisar y completar las pruebas de modo que la covertura de las pruebas sea lo mas ble	
Acceptance tests		
Closed tasks		
tsk28	Integración continua	
tsk27	Revisar Pruebas	

sto21	Comunicación en tiempo real 6/6 hrs. (100%), 5 SP
Story description Como usuario	o quiero que la interacción con la aplicacion sea en tiempo real
Acceptance tests	

Closed tasks	
tsk21	Revisar el diseño
tsk22	Revisar las pruebas
tsk23	Documentacion sobre Web Sockets
tsk24	Implementar la parte de servidor de WS
tsk25	Implementar la parte de cliente en WS
tsk26	Completar el API WS
Description	
crear parti	
unir partid	
iniciar part	tida
atacar	
lanzar vota	acion
votar	
skipear	
•	
lista de pa	nrtidas

sto16	Documentación	1/1 hrs. (100%), 3 SP
Story description Como respo	onsable del equippo necesito actualizar la memoria de modo que se incorpore Sprin	t 1.
Acceptance tests		
Closed tasks		
tsk19	Documentar el Sprint1	
Description		
Elegir el fo	rmato de documento	
_	ar el Sprint 1.	

sto15	Arquitectura base	3/3 hrs. (100%), 3 SP
Story descriptio	1	
Como arqu	itecturo de software quiero definir los elementos de la aplicacion basada en servicios	
Acceptance test	5	
Closed tasks		
tsk16	Revisar el diseño	
tsk17	Definir los elementos de la arquitectura	
Description		
Elemento	de cliente	
Elemento	s de servidor	
Comunica	ción	
tsk20	lista partidas	